АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

01.10.2021 № 302/1

с. Поспелиха

Об утверждении «дорожной карты»
организации и проведения
государственной итоговой
аттестации в Поспелихинском
районе в 2022 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2022 году, на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 23.09.2021 № 1175 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2022 году (далее - «план»).

2. Главному специалисту комитета по образованию Бесединой Н.Е. обеспечить координацию исполнения плана.

3. Рекомендовать общеобразовательным организациям в срок 10.10.2021 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2022 году, разместить документы на сайтах образовательных организаций.

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста комитета по образованию Беседину Н.Е.

Председатель комитета Л.Ю.Крысина

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета по образованию
Администрации Поспелихинского района
от 01.10.2021 № 302/1

План мероприятий («дорожная карта»)
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11				
1.1	Анализ результатов организации и проведения ГИА-2021, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	сентябрь 2021	Беседина Н.Е.	аналитический отчет, выявление нарушений, принятие управленческих решений
1.2	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2021 году и вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2022 году на заседаниях районных методических объединений	октябрь 2021	Беседина Н.Е., Будянская Т.В. руководители РМО	обсуждение результатов, определение задач на 2022 год в разрезе образовательных организаций
1.3	Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021 году и обсуждение вопросов подготовки к проведению ГИА-2022 на совещании с руководителями общеобразовательных организаций	октябрь 2021	Беседина Н.Е.	обсуждение результатов, определение задач на 2022 год
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Повышение квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам	в соответствии с планом КГБУ ДПО «АИРО им. А.М.Топорова»	Будянская Т.В., Беседина Н.Е.	повышение квалификации учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2021/2022 учебного года	Будянская Т.В., Беседина Н.Е., руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.3	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.)	март-май 2022	Беседина Н.Е., руководители ОО	аналитический отчет по предметам
2.4	Получение методической и консультационной поддержки учителями-предметниками: - участие учителей района в вебинарах КГБУ ДПО «АИРО им. А.М.Топорова» по повышению качества предметного образования - получение адресной консультационной поддержки педагогическими работниками образовательных организаций у членов отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБОУ ДПО «АИРО им. А.М.Топорова»;	в соответствии с планом КГБУ ДПО «АИРО им. А.М.Топорова»	Будянская Т.В., Беседина Н.Е., руководители РМО	Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов
2.5	Трансляция эффективных педагогических практик: - презентация опыта учителей района на ежегодной методической конференции; - участие в методических семинарах, семинарах-практикумах, круглых столах по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); - размещение на страницах педагогов на сайтах школ инновационного педагогического опыта по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2021/2022 учебного года	Будянская Т.В., Беседина Н.Е., руководители РМО	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы районных и школьных МО	в течение 2021/2022 учебного года	Будянская Т.В., Беседина Н.Е., руководители РМО, ШМО	повышение профессионального уровня учителей
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Подготовка распоряжения Администрации Поспелихинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА	февраль 2022	Беседина Н.Е.	распоряжение главы Поспелихинского района
3.2	Изучение нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО	по мере поступления	Беседина Н.Е. руководители ОО	знание нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.3	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края: **ГИА-9** — утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9 в Поспелихинском районе; -корректировка организационно-территориальной схемы проведения ГИА—9 в 2022 году; — утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА—9 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); - утверждение перечня ППЭ; - утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА- 9	в течение учебного года февраль 2022 до 1 марта 2022 апрель 2022 май 2022 май 2022 ноябрь 2021	Беседина Н.Е.	утвержденные муниципальные нормативные акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	ГИА-11 - утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-11 в Поспелихинском районе; -утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники); - утверждение перечня ППЭ; - назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; - утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - утверждение мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); - назначение муниципального координатора системы видеонаблюдения; - назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА—11 в 2022 году	февраль 2022 апрель 2022 март 2022 апрель 2022 март 2022 ноябрь 2021 октябрь 2021 январь 2022 октябрь 2021		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.4	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2022 году и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОО	знание методических рекомендаций, инструкций
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11				
4.1	Приобретение расходных материалов для проведения ГИА–9 и ГИА–11	апрель 2022	Беседина Н.Е.	приобретение расходных материалов (бумага, канцелярские товары, CD диски)
4.2	Техническое оснащение ППЭ	февраль-март 2022	Беседина Н.Е.	наличие необходимого оборудования
4.3	Организация выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации на территории Поспелихинского района в 2022 году	август-сентябрь 2022	Беседина Н.Е.	выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11	ноябрь 2021, февраль-апрель 2022	Беседина Н.Е.	готовность организаторов к проведению ГИА
5.2	Организация, проведение и участие			
5.2.1	на региональном уровне в обучении с последующим тестированием для проведения **ГИА–9:** – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ	январь - апрель 2022	Беседина Н.Е.	готовность организаторов к проведению ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	ГИА–11: – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ			сертификат об обучении
5.2.2	на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения **ГИА–9:** – организаторов ППЭ **ГИА–11:** – организаторов ППЭ	январь-апрель 2022	Беседина Н.Е.., руководители ОО	сертификат об обучении
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май 2022 для ГИА–11: февраль- май 2022	Беседина Н.Е., руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
5.4	Участие в обучении вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	январь – апрель 2022	Беседина Н.Е.	Знание технологий проведения ГИА
5.5	Получение консультаций муниципального координатора, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	март – июль 2022	Беседина Н.Е.	получение консультационной помощи
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2022 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 ноября 2021	Беседина Н.Е.	информация о количестве участников
6.2	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ и др.	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Беседина Н.Е.	своевременно сформированные сведения в РИС
6.3	Получение электронной подписи членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Беседина Н.Е., Члены ГЭК	наличие ЭЦП
6.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2021-2022 учебном году;	октябрь 2021	Беседина Н.Е., руководители ОО	изучен Порядок проведения итогового сочинения (изложения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2021		
	– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	февраль, май 2022	Беседина Н.Е., руководители ОО	проведение итогового сочинения (изложения)
6.5	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ	март-май 2022	Беседина Н.Е., Технический специалист	акты готовности
6.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): – организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ	в течение года февраль-март 2022 во время проведения ГИА	Беседина Н.Е.	соблюдение равных условий для обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7.	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство; – участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей; – получение консультационной поддержки лицами, аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11	январь – май 2022 март – май 2022 январь – март 2022 март – июнь 2022	Беседина Н.Е.	функционирование института общественных наблюдателей в Поспелихинском районе, увеличение количества общественных наблюдателей
6.8	Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	по графику РОН	Беседина Н.Е.	участие в апробации
6.9	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий	март-май 2022	Беседина Н.Е.	проведение инструктажа, отметки в журнале
6.10	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА	апрель 2022	Беседина Н.Е.	уничтожение ЭМ
6.11	Подведение итогов ГИА-2021 на совещании с руководителями образовательных организаций	октябрь 2022	Беседина Н.Е.	анализ результатов организации и проведения ГИА-2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е.	работа «горячей линии»
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию, сайтов ОО (размещение муниципальных, школьных новостей и др.)	в течение года	Беседина Н.Е., руководители ОО	тексты новостей на сайте комитета по образованию и сайтах ОО
7.3	Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте комитета по образованию	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е.	информационное сопровождение ГИА
7.4	Участие во Всероссийских акциях, селекторных совещаниях	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е.	участие в селекторных совещаниях
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е.	участие в краевых родительских собраниях
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках совещаний с руководителями общеобразовательных организаций	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е.	обеспечение информирования руководителей ОО
7.7	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.7.1	Размещение в СМИ информации:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.7.2	по **ГИА–9:** – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	до 31.12.2021 до 01.04.2022 до 20.04.2022	Беседина Н.Е.	своевременное информирование
7.8	по **ГИА–11:** – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	до 01.10.2021 до 01.12.2021 до 20.04.2022 до 01.11 2021, до 20.04.2022	Беседина Н.Е.	своевременное информирование
7.9	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2022 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО в соответствии с региональными рекомендациями	ноябрь 2022	руководители ОО	оформление информационных стендов, наполнение сайтов ОО
7.10	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА-2022, организация работы «горячей линии»	в течение 2021/2022 учебного года	Беседина Н.Е.	работа «горячей линии»
7.11	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11	в течение 2021/2022 учебного года	руководители ОО	планы работы школьных психологов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8. Контроль организации и проведения ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2021 апрель 2022	Беседина Н.Е.	аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля над подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Беседина Н.Е.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	март, май 2022	руководители ППЭ, член ГЭК	протокол готовности ППЭ
8.4	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ, в режиме офлайн за проведением ОГЭ	май-июнь, сентябрь 2022	Руководители ППЭ Беседина Н.Е.	видеонаблюдение в 100% аудиториях ППЭ