АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

22.10.2018 № 409

с. Поспелиха

Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение качества образования и обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Поспелихинского района в 2019 году

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 27.08.2018 г. № 21-05/05/646 «О результатах проведения Всероссийских проверочных работ весной 2018 года», в целях повышения качества образования и обеспечения объективности проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение качества образования и обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении ВПР в 2019 году в общеобразовательных организациях Поспелихинского района (приложение).
2. Организовать горячую линию в период подготовки, организации проведения ВПР по телефону 8(38556) 22423 - с 9.00 до 17.00 ч.
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить контроль назначения ответственных за организацию, подготовку, проведение и информационную безопасность проверочных работ и назначения общественных наблюдателей.
4. Информацию о планируемых сроках, процедуре проведения ВПР, телефонах горячей линии разместить на сайте комитета и сайтах общеобразовательных организаций.
5. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста комитета по образованию Н.Е.Беседину.

Председатель комитета Л.Ю.Крысина

Приложение к приказу комитета по образованию от 22.10.2018 № 409

План мероприятий, направленных на повышение качества образования и обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении ВПР в 2019 году в общеобразовательных организациях Поспелихинского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Организационное сопровождение			
1.1	Формирование районного координационного совета, назначение координатора	сентябрь-октябрь 2018 года	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е.
1.2.	Анализ результатов образовательной деятельности школ (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и формирование по итогам анализа районного списка школ с низкими и противоречивыми результатами	сентябрь-октябрь 2018 года	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е.
1.3.	Анализ условий функционирования образовательных организаций из списка школ с низкими и противоречивыми результатами (вопросы обеспечения кадрами и повышения уровня их профессиональной компетенции)	октябрь 2018 года	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е.
1.4.	Рассмотрение итогов проведения ВПР на совещании с руководителями общеобразовательных учреждений	октябрь 2018 года	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е.
1.5.	Формирование и утверждение школьного плана действий по повышению качества образования и обеспечение объективности результатов знаний обучающихся на 2018/2019 учебный год	Октябрь-ноябрь 2018 года	Руководители ОО
1.6.	Формирование и утверждение районного плана действий по повышению качества образования в школах и обеспечение объективности результатов знаний обучающихся на 2018/2019 учебный	Октябрь-ноябрь 2018 года	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е.

	год		
1.7.	Проведение мероприятий по методическому сопровождению школ с низкими и противоречивыми результатами (по отдельному плану)	в течение 2018/2019 учебного года	Беседина Н.Е. Будянская Т.В.
1.8.	Обеспечение участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации	октябрь-май 2018 года	Беседина Н.Е. Будянская Т.В.
1.9.	Организация посткурсового сопровождения педагогов	январь 2018-май 2019года	Беседина Н.Е. Будянская Т.В.
1.10.	Контроль назначения ответственных лиц за организацию, подготовку, проведение ВПР, назначения общественных наблюдателей	Период подготовки и проведения ВПР.	Беседина Н.Е., руководители ОУ
1.11.	Работа «горячей линии» по вопросам проведения ВПР	в течение 2018/2019 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОУ
1.12.	Размещение информации по вопросам организации и проведения ВПР на сайте комитета по образованию, сайтах ОУ, СМИ.	в течение 2018/2019 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОУ
1.13.	Обеспечение психологического сопровождения учащихся на этапе подготовке к ВПР.	период подготовки и проведения ВПР в 2019 году	руководители ОУ
1.14.	Организация информационно разъяснительной работы с участниками ВПР (педагоги, обучающиеся, родители) о порядке организации и проведения процедуры, получения результатов.	в течение 2018/2019 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОУ
1.15.	Обязательное участие обучающихся школ района в ВПР, проводимых в режиме апробации в 2019 году	в соответствии с графиком проведения	руководители ОУ
2. Контроль и мониторинг			
2.1	Организация учредительного контроля (по отдельному плану)	ноябрь 2018 года	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е.

2.2	Контроль организации и проведения ВПР (скачивание материалов, загрузка форм, результатов) в системе СтатГрад	период подготовки и проведения ВПР в 2019 году	Беседина Н.Е.
2.3	Организация видеонаблюдения за процедурой проведения ВПР	в соответствии с графиком проведения ВПР	Беседина Н.Е. Васильев К.А.
2.4	Присутствие специалистов комитета по образованию при проведении ВПР в школах района	в соответствии с графиком проведения ВПР	Беседина Н.Е.
2.5	Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений по вопросам наличия актуальной информации по организации и проведения ВПР	период подготовки и проведения ВПР.	Беседина Н.Е.
2.6.	Анализ по итогам проведения проверочных работ	май 2019, октябрь	Беседина Н.Е., руководители ОУ
2.7.	Рассмотрение результатов работы школ на совещаниях с руководителями ОО, заместителями по УВР	октябрь 2019	Крысина Л.Ю. Беседина Н.Е., руководители ОУ