АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

28.01.2020 № 40

с. Поспелиха

О реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Поспелихинского района на 2020-2022 годы

С целью эффективной реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Поспелихинского района на 2020-2022 годы,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить значения результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в Поспелихинском районе (Приложение 1).
2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение 2).
3. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах (Приложение 3).
4. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 4).
5. Утвердить форму отчета о достижении значений результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в Поспелихинском районе (Приложение 5).
6. Назначить муниципальным координатором по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды главного специалиста Васильева К.А.
7. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» главного специалиста комитета Беседину Н.Е.

8.Руководителям образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, созданы и функционируют Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», взять под личный контроль исполнение комплекса мер и своевременное предоставление отчетной документации муниципальному координатору.

9.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Л.Ю. Крысина

С приказом ознакомлены

Н.Е. Беседина
Н.А. Пустовойтенко
Н.В. Мойсиевская
Н.В. Селиванова
Н.А.Савина
К.А.Васильев

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 28.01.2020 № 40

Значения результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в Поспелихинском районе

№ п/п	Наименование результата (показателя)	Значения результатов (показателя) по годам		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
Региональный проект «Современная школа»				
1	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц	1	1	2
2	Число муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц	1	1	2
3	Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек	825	1400	2835
4	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц в которых проведена апробация программ	1	1	2

1	2	3	4	5
	дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения			
5	Количество стажерских практик для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, проведенных педагогами Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2	4	8
6	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, в который внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы			4
7	Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества			
8	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме	0	1	1
9	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	0	1	2

1	2	3	4	5
	общеобразовательной организации			
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
10	Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек	1108	1926	2015
11	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	198	297	395
12	Число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	95	108	120
13	Общее количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием)	1546, из них сертификатов ПФДО 387	2126, из них сертификатов ПФДО 531	2512, из них сертификатов ПФДО 628
14	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек	2860	2937	2976
15	Число обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, вовлеченных в различные формы наставничества, человек	2002	2056	2083
16	Численность обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах	1440	1498	1584

1	2	3	4	5
	различного уровня			
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»				
17	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц	175	-	-
18	Численность граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, человек	97	-	-
19	Количество специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, которые прошли обучение по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1	-	-
20	Общее количество консультационных центров, функционирующих в муниципалитете, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	9	9	9
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
21	Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой	430	865	1440

1	2	3	4	5
	образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам			
22	Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	90	145	290
23	Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	1	2	2
24	Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования	14	28	69
25	Количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	2	3	4
26	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших	0	0	4

1	2	3	4	5
	материально-техническую базу для внедрения целевой модели «Цифровая образовательная среда»			
Региональный проект «Учитель будущего»				
27	Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников), чел.	0	29	58
28	Численность педагогических работников системы общего, дополнительного образования, прошедших повышение квалификации в организациях, за исключением центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок), чел.	0	68	39
29	Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку квалификации на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, чел.	0	9	15
30	Численность руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, чел.	0	0	1
31	Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, чел.	11	15	19

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 28.01.2020 № 40

Перечень
общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах

№ п/п	Наименование организации	Год внедрения	Руководитель учреждения
1.	МКОУ «Поспелихинская СОШ №2»	2020 г	Мойсиевская Н.В
2.	МБОУ «Поспелихинская СОШ № 1»	2021 г	Пустовойтенко Н.А
3.	МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4»	2022 г	Савина Н.Н.

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 28.01.2020 № 40

КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в 2020-2022 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Соисполнители/ исполнители
1	2	3	4	5	6
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	руководитель МОУО	приказ комитета по образованию	01.02.2020	комитет по образованию
2	Утверждение перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	01.02.2020	комитет по образованию
3	Апробация и применение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	отчет образовательной организации, сводный отчет МОУО	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию
4	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований целевой модели	руководители общеобразовательных организаций	обновленные официальные сайты образовательных организаций в сети «Интернет»	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию
5	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	муниципальный координатор	отчет комитета по образованию	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию

1	2	3	4	5	6
6	Доставка, установка и наладка компьютерного и цифрового оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	приказ комитета по образованию	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию
7	Формирование списка педагогических работников, нуждающихся в повышении квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды	муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	письмо МОУО в Министерство образования и науки Алтайского края	01.03.2020 далее ежегодно	комитет по образованию Муниципалитет
8	Командирование педагогических работников для повышения квалификации в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды	комитет по образованию	свидетельство о повышении квалификации	по отдельному графику	комитет по образованию

Приложение 4
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 28.01.2020 № 40

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства на 2020 – 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Соисполнители/ исполнители
1	2	3	4	5	6
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центров в Муниципалитете	руководители МОУО, муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию
	Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центров в Муниципалитете, направлены региональному оператору				
2	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию
3	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров на год	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию
4	Утверждено Положение о деятельности Центров на территории Муниципалитета	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию

5	Утверждены дизайн-проект и зонирование Центров	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию
6	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов (прочие несоциальные выплаты (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию
7	Перечень оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации доведен до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	муниципальный координатор	Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в муниципалитет	20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022	комитет по образованию
8	Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Муниципалитета	глава района	Соглашение между Министерством образования и науки Алтайского края и Администрацией Муниципалитета	05.02.2020, далее по необходимости	комитет по образованию
9	Сформирован штат сотрудников в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, на базе	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию	апрель-май 2020 апрель-май 2021	руководители общеобразовательных организаций, руководители

	которых будут созданы Центры			апрель-май 2022	Центров, комитет по образованию Муниципалитета
10	Обеспечен 100 % охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах	муниципальный координатор, региональный координатор	свидетельство о повышении квалификации диплом о профессиональной переподготовке	Согласно отдельному графику	комитет по образованию
11	Приведены 2 помещения площадью не менее 40 $м^2$ каждое в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зонированием (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.)	муниципальный координатор	фотоотчет	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
12	Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию , акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию
13	Предоставлена информация (фотоотчет) в Министерство образования и науки Алтайского края о завершении приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменными стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования	муниципальный координатор	фотоотчет акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	28.08.2020 28.08.2021 28.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию
14	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей (при необходимости)	муниципальный координатор	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,

					комитет по образованию
15	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия	муниципальный координатор, региональный координатор	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	25.11.2020 25.11.2021 25.11.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края
16	Открыты Центры в единый день	муниципальный координатор, руководители Центров, региональный координатор	информационное освещение в СМИ	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края
17	Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центров в Министерство образования и науки Алтайского края	муниципальный координатор, руководители Центров, региональный координатор	фото и видео материалы	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края

Приложение 5
к приказу комитета по образованию
Администрации района
от 28.01.2020 № 40

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий,
реализуемых в (наименование учреждения) ,
за _____ квартал 20____ года (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование результата (показателя)	Конечный результат				Текущий результат на отчетный период				Причина отклонения
		Значение		Дата достижения		Значение результата (показателя)		Дата достижения результата		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Региональный проект «Современная школа»										
1.										
2.										
Региональный проект «Успех каждого ребенка»										
3.										
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»										
4.										
5.										
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»										
6.										
7.										
Региональный проект «Учитель будущего»										
8.										
9.										