АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015. № 1007

с. Поспелиха

Об утверждении плана-графика
мероприятий по реструктуризации
сети муниципальных
образовательных учреждений
Поспелихинского района на 2016 год

С целью укрупнения юридических лиц через реорганизацию дошкольных учреждений в форме присоединения их к общеобразовательным учреждениям, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по реструктуризации сети муниципальных образовательных учреждений Поспелихинского района на 2016 год.

2. Комитету по образованию (Огнева Е.А.) организовать работу по реализации плана-графика.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Белова С.М.

Глава Администрации района И.А. Башмаков

Приложение
к постановлению
Администрации района
от 31.12.2015. № 1007

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по реструктуризации сети муниципальных
образовательных учреждений Поспелихинского района
на 2016 год

№	Мероприятия	Сроки
1 этап – согласование планов		
1	Проведение комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района анализа проблем муниципальной системы образования, подготовка предложений по изменению и развитию образовательной сети	До 01.03.2016.
2	Согласование предложений по изменению и развитию образовательной сети на 2016 год с главой Администрации района	До 10.03.2016.
3	Проведение комитетом по образованию совещания с целью представления, обсуждение возможных вариантов изменения и согласования планов на 2016 год (приглашаются: руководители образовательных организаций, председатели профсоюзных организаций, представители родительской общественности организаций, в отношении которых планируются изменения, главы сельских советов, будущие члены комиссии по оценке)	До 20.03.2016.
4	Направление в Главное управление информации о согласованных планах на 2016 год	До 25.03.2016.
2 этап – создание комиссии		
5	Создание Администрацией района комиссии по оценке последствий принятия решения о реструктуризации сети (по каждому изменению утвердить отдельную комиссию)	До 03.04.2016.
6	Направление копии постановления об утверждении состава комиссии в Главное управление	10.04.2016.
3 этап – организация работы комиссии и подготовка заключения		
7	Заседания комиссии	Апрель 2016
8	Сбор необходимой информации и проведение про-	Апрель 2016

	межуточных заседаний, встреч с отдельными членами комиссии. Подготовка проекта заключения о результатах оценки последствий принятия решения	
9	Проведение итогового заседания комиссии: представление и обсуждение проекта заключения о результатах оценки последствий принятия решения.	05.05.2016.
10	Направление в Главное управление копии заключения о последствиях принятия решения и протокола итогового заседания комиссии	05.05.2016.
4 этап – учет мнения жителей сельского поселения		
11	Определение формы учета мнения жителей сельского поселения, в котором расположена общеобразовательная организация.	Июнь 2016
12	Подготовка участников (комиссии по оценке, лидеров общественного мнения) к проведению учета мнения жителей сельского поселения	Июнь 2016
13	Проведение учета мнения жителей сельского поселения	Июнь 2016
14	Направление в Главное управление протокола, свидетельствующего об учете мнения жителей сельского поселения	Июнь 2016
5 этап – принятие решения		
15	Подготовка материалов и согласование проекта решения с муниципальным органом представительной власти	Июль 2016
16	Подготовка пакета документов для принятия решения	Июль 2016
17	Принятие решения	Июль 2016
18	Направление в Главное управление копии муниципального распорядительного акта о принятии решения	Июль 2016
6 этап – проведение процедуры и оформление документов		
19	Проведение процедуры и юридическое оформление реорганизации. Оформление/переоформление правоустанавливающих документов.	Август 2016
20	Направление в Главное управления информации о завершении процедуры и основных результатах изменения сети	Август 2016