

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**ПРИКАЗ**

28.06.2013.

с. Поспелиха

№ 279/1

Об утверждении плана внедрения  
дистанционных образовательных  
технологий в муниципальных  
образовательных учреждениях  
Поспелихинского района

На основании приказа Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 22.03.2013 № 1349 «Об организации деятельности по реализации мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся» комплекса мер по модернизации общего образования в Алтайском крае в 2013 году»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план работы по реализации мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся» комплекса мер по модернизации общего образования в Поспелихинском районе в 2013-2014 учебном году (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста комитета Т.В. Будянскую.

Председатель комитета



Е.А. Огнева

### План

работы по реализации мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся» комплекса мер по модернизации общего образования в Поспелихинском районе в 2013-2014 учебном году

№п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Результаты
1.	Формирование заявки для участия в проекте	до 11.02.2013	Савина Н.Н. Будянская Т.В. Васильев К.А.	Заявка
2.	Подготовка и утверждение нормативных документов общеобразовательных учреждений	до 15.05.2013	Пустовойтенко Н.А. Сафонова О.Н. Польских А.Г.	Пакет документов
3.	Заключение соглашений между Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края и базовыми школами	Май – июнь 2013	Пустовойтенко Н.А.	Соглашение между Главным управлением и базовыми школами
4.	Заключение договоров между базовыми школами и малокомплектными школами в рамках кластера	Май 2013	Пустовойтенко Н.А. Сафонова О.Н. Польских А.Г.	Договора между базовыми и малокомплектными школами
5.	Курсы повышения квалификации для учителей пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий	август-сентябрь 2013	Будянская Т.В.	Повышение квалификации учителей
6.	Информирование о поставке компьютерной техники и ЭОР в ОУ	До 01.09.2013	Васильев К.А.	Информация
7.	Методические рекомендации по проблемам организации и методического обеспечения учебного процесса на основе ДОТ	Октябрь 2013	Будянская Т.В. Васильев К.А.	

8.	Создание и поддержка страниц на сайтах муниципального органа и общеобразовательных учреждений	май-декабрь 2013	Будянская Т.В. Васильев К.А. Пустовойтенко Н.А.	Наличие веб-страниц на сайтах МОУО и ОУ
9.	Итоговый аналитический отчёт о деятельности пилотных школ	до 15.12.2013	Будянская Т.В.	Отчёт о деятельности пилотных школ
10.	Посещение краевого совещания конференции по обмену опытом для учителей, реализующих дистанционных образовательных технологий	Ноябрь 2013	Савина Н.Н., Будянская Т.В., Васильев К.А., представители общеобразовательных школ, внедряющих ДОТ	Обобщение опыта реализации проекта
11.	Семинар по распространению опыта внедрения ДОТ в образовательном процессе школы.	Март-апрель 2014г.	Савина Н.Н., Будянская Т.В., руководители общеобразовательных школ, внедряющих ДОТ	Информация на муниципальных сайтах
12.	Обеспечение технических условий для подключения к сети Интернет общеобразовательных учреждений, которые включаются в проект в 2013 году	До 01.09.2013	Васильев К.А.	Общеобразовательные учреждения участвующие в проекте обеспечены необходимой скоростью
13.	Мониторинг деятельности пилотной школы	1 раз в полугодие	Савина Н.Н., Будянская Т.В., руководители общеобразовательных школ, внедряющих ДОТ	Справка по итогам деятельности пилотных ОУ
14.	Мониторинг целевого и эффективного использования оборудования	Март-апрель 2014г.	Будянская Т.В.	Аналитическая справка