

Согласовано:  
Заместитель главы Администрации  
района  С.А. Гаращенко

Утверждаю:  
Председатель комитета по  
образованию  Л.Ю. Крыгина



План  
мероприятий по подготовке образовательных учреждений  
к 2023-2024 учебному году

№п/п	Мероприятия по подготовке	Дата	Ответственные
1	Сбор информации с образовательных учреждений по предписаниям надзорных органов, смет по подготовке образовательных учреждений.	До 20.04	Руководители ОУ, Крыгина Л.Ю.
2	Обследование зданий и сооружений ( предоставление актов ОУ)	До 01.06	Руководители ОУ, Крыгина Л.Ю.
3	Предоставление информации (сметы) по подготовке образовательных учреждений	До 10.05.	Крыгина Л.Ю.
4	Собеседование с руководителями ОУ по предоставленным планам подготовки	До 17.05	Крыгина Л.Ю.
5	Встреча с главой Администрации района по подготовке ОУ	19.05	Крыгина Л.Ю.
6	Анализ встречи с главой Администрации района	22.05	Крыгина Л.Ю.
7	Составление финансового плана подготовки ОУ	22.05	Крыгина Л.Ю.
8	Встреча со спонсорами у главы Администрации района по подготовке ОУ	24.05	Крыгина Л.Ю.
9	Постановление о подготовке ОУ района к 2023-2024 учебному году	До 1.06	Крыгина Л.Ю.
10	Мониторинг подготовки ОУ	Июнь-август	Крыгина Л.Ю.
11	Предоставление типового плана подготовки, типового доклада по подготовке ОУ к началу нового учебного года	До 10.06	Руководители ОУ, Крыгина Л.Ю.
12	Предоставление типового доклада ОУ района в Министерство образования	1.08 10.08 15.08	Крыгина Л.Ю.
13	Предоставление актов готовности котельных ОУ к началу нового учебного года	До 10.08	Руководители ОУ, Крыгина Л.Ю.

14	Мониторинг подготовки ОУ района в Министерство образования	1-20.08	Крысина Л.Ю.
15	Приемка ОУ района	14-18.08	Крысина Л.Ю.
16	Анализ результатов подготовки ОУ района	До 25.08	Крысина Л.Ю.