



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16.09 2014 г.

№ 4858

г. Барнаул

Об утверждении плана-графика
организации и проведения государственной итоговой
аттестации в Алтайском крае в 2015 году

В целях координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ, на территории Алтайского края в 2015 году,

приказываю:

1. Утвердить план-график подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в образовательных учреждениях Алтайского края в 2015 году (Приложение 1);
2. Утвердить план-график подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в образовательных учреждениях Алтайского края в 2015 году (Приложение 2);
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Ю.Н. Денисов

Приложение 1

к приказу Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

от « 16 » 09 2014 г. № 4858

План-график

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в образовательных учреждениях Алтайского края в 2015 году

№ п/п	Наименование	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Формирование организационных структур, обеспечивающих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ОГЭ) (состав государственной экзаменационной комиссии Алтайского края по государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования (далее – ГЭК – 9), председатели предметных комиссий, члены предметных комиссий, члены конфликтных комиссий, образовательные учреждения – пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководители ППЭ, уполномоченные представители ГЭК -9, организаторы и другие работники в ППЭ)	октябрь 2014 - май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. Председатели ПК Сорокина О.В.	Формирование организационных структур для проведения ОГЭ
1.2.	Аккредитация общественных наблюдателей (прием заявлений, регистрация, аккредитация граждан, желающих стать обществен-	март – май 2015	Сорокина О.В.	Обеспечение открытости и объективности проведения ОГЭ

	ными наблюдателями и распределение по ППЭ)			
1.3.	Формирование региональной информационной системы ОГЭ. Организация работы по сбору данных в ОУ в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения проведения ОГЭ	октябрь - апрель 2014	Кайгородов Е.В. МОУО	Обеспечение технического функционирования РИС. Плановое поэтапное наполнение системы информацией
1.4.	Тиражирование экзаменационных материалов ОГЭ. Формирование индивидуальных комплектов участников ОГЭ	апрель – май 2015	Кайгородов Е.В.	Проведение тиражирования экзаменационных материалов ОГЭ
1.5.	Заседания ГЭК	по отдельному графику	Дроздова И.Н.	Обеспечение деятельности ГЭК
1.6.	Организация и проведение семинара со специалистами муниципальных органов управления образованием (МОУО):			Информирование об итогах ОГЭ в 2015 году. Определение задач. Обеспечение единых подходов подготовки и проведения ОГЭ в Алтайском крае
1.6.1.	По итогам проведения ОГЭ	ноябрь 2014	Дроздова И.Н.	
1.6.2.	По организации и проведению ОГЭ	март 2015	Дроздова И.Н.	
2. Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ				
2.1.	Расчет финансовых средств на проведение ОГЭ	сентябрь 2014	Панов В.Н. Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Включение в бюджет финансирования ОГЭ в 2015 году
3. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов				
3.1.	Утверждение состава ГЭК	ноябрь 2014	Дроздова И.Н.	Региональная нормативная база используется в работе ГЭК, КК, ПП, ППЭ, РЦОИ, МОУО, ОО для организации и проведения ОГЭ
3.2.	Утверждение состава председателей предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ОГЭ	декабрь 2014	Дроздова И.Н.	
3.3.	Утверждение персонального состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участ-	апрель 2015	Дроздова И.Н. Председатели ПК	

	ников ОГЭ			
3.4.	Утверждение состава конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ОГЭ	март 2015	Сорокина О.В.	
3.5.	Утверждение перечня образовательных организаций – пунктов проведения экзаменов (ППЭ), руководителей и организаторов ППЭ	апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.6.	Утверждение бланков ответов участников ОГЭ и правил их заполнения	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.7.	Утверждение схемы доставки экзаменационных материалов ОГЭ в ППЭ	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.8.	Утверждение организационно - территориальной схемы проведения ОГЭ в 2015 году	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.9.	Об организации общественного наблюдения за процедурой ОГЭ в Алтайском крае в 2015 году	март-апрель 2015	Сорокина О.В.	
3.10.	Об установлении в 2015 году шкалы перевода баллов ОГЭ по образовательным предметам в пятибалльную систему оценивания	июнь 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.11.	Подготовка методических писем по проведению ОГЭ	ноябрь 2014 – май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
4. Организация обучения				
4.1.	Участие председателей предметных комиссий в обучающих семинарах федерального уровня	по графику ФИПИ и ФЦТ	Дроздова И.Н.	Повышение качества работы предметных комиссий
4.2.	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ 9			
4.2.1.	Уполномоченных членов ГЭК – 9	февраль – март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Обеспечение соблюдения нормативных требований при организации проведения ОГЭ
4.2.2.	Руководителей ППЭ, организаторов ППЭ	февраль – март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
4.2.3.	Экспертов предметных комиссий ОГЭ	февраль – март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	

			Председатели ПК		
4.2.4.	Членов конфликтной комиссии	март 2015	Дроздова И.Н. Сорокина О.В.		
4.2.5.	Общественных наблюдателей	апрель – май 2015	Сорокина О.В.		
5. Информирование о проведении ОГЭ					
5.1.	Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ОГЭ	в течение года	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Ознакомление с порядком проведения ОГЭ на всех уровнях. Обсуждение нововведений в процедуре проведения ОГЭ.	
	до МОУО и ОУ				
5.1.1.	Семинары со специалистами МОУО	октябрь 2014, январь 2015, март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Ознакомление с порядком проведения ОГЭ на уровне МОУО, ОУ	
5.1.2.	Селекторные совещания с руководителями и специалистами МОУО	в течение года	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.		
5.1.3.	Информационно-разъяснительные письма для руководителей и специалистов МОУО	в течение года	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.		
5.1.4.	Размещение информации на сайте Главного управления	в течение года	Дроздова И.Н.		
5.1.5.	Взаимодействие со СМИ и теле-радио каналами	в течение года	Дроздова И.Н. Кузьмич Т.С.		
5.1.6.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ОГЭ	в течение года	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.		
	До участников ОГЭ и их родителей (законных представителей)				
5.1.7.	Через краевые родительские собрания	в течение года	Дроздова И.Н.		
5.1.8.	Через родительские комитеты образовательных организаций	в течение года	МОУО, ОУ		
5.1.9.	Классные и родительские собрания	в течение года	МОУО, ОУ		
5.1.10.	Проведение тренингов с участниками ОГЭ по заполнению бланков ответов	март – апрель 2015 года	МОУО, ОУ		
5.1.11.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке и проведению ОГЭ	февраль 2015	ОУ		

6. Проведение ОГЭ				
6.1.	Проведение ОГЭ в сроки, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации	май – июнь 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Соблюдение сроков, установленных Минобрнауки
6.1.1.	Доставка контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ	май – июнь 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. ГЭК 9, МОУО	Соблюдение сроков и порядка доставки КИМ и ЭМ
6.1.2.	Обработка экзаменационных материалов в РЦОИ	май – июнь 2015	Кайгородов Е.В.	Своевременная и качественная обработка ЭМ
6.2.	Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ОГЭ			Обеспечение объективности экзамена и отсутствие нарушений порядка проведения ОГЭ
6.2.1.	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ	май 2015	Сорокина О.В.	
6.2.2.	Направление уполномоченных ГЭК – 9 в ППЭ	май – июнь 2015	Дроздова И.Н. ГЭК – 9	
6.3.	Установление шкалы перевода баллов государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего образования в отметку по пятибалльной шкале по предметам	июнь 2015	Дроздова И.Н. Председатели предметных комиссий	Перевод баллов в оценки
6.4.	Организация работы предметных комиссий	май – июнь 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Обеспечение проверки работ участников ОГЭ
6.5.	Утверждение протоколов о результатах ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету	май – июнь (август, сентябрь) 2015	ГЭК - 9	Утверждение результатов экзаменов
6.6.	Информирование участников ОГЭ о результатах	май – июнь (август, сентябрь) 2015	Кайгородов Е.В.	Соблюдение сроков и порядка проведения ОГЭ
6.7.	Организация работы конфликтной комиссии	май – июнь (август, сентябрь) 2015	Сорокина О.В.	
6.8.	Организация учета, хранения экзаменационных материалов и документов по ОГЭ	до 31 декабря 2015 года	Кайгородов Е.В. Дроздова И.Н.	Обеспечение хранения ЭМ

7. Подведение итогов ОГЭ

7.1.	Сбор информации для формирования сводного аналитического отчета	июль 2015	Кайгородов Е.В.	Аналитический отчет по итогам ОГЭ
7.2.	Выпуск статистического сборника по итогам проведения ОГЭ	август 2015	Кайгородов Е.В.	Статистический сборник по итогам ОГЭ

Приложение 2

к приказу Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

от « 16 » 09. 2014 г. № 4858

**План-график
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в образовательных учреждениях
Алтайского края в 2015 году**

№ п/п	Наименование	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Мероприятия по организационно-методическому и информационно-технологическому сопровождению государственной итоговой аттестации				
1.1.	Организация и проведение тренировочных экзаменов по апробации новых технологий по проведению ЕГЭ	по графику ФЦТ	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.	Определение готовности к введению новых технологий проведения ЕГЭ
1.2.	Организация и проведение анкетирования выпускников ОО	октябрь-декабрь 2014	Кайгородов Е.В. Дроздова И.Н. Дмитриева Н.Ф.	Сбор информации о планируемом количестве участников ЕГЭ в 2015 году
1.3.	Архивация экзаменационных материалов ЕГЭ для хранения	до 31 декабря 2015	Кайгородов Е.В.	Организовано хранение экзаменационных материалов
1.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА	декабрь 2014, февраль, апрель-май 2015	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.	Проведено итоговое сочинение (изложение)
1.5.	Согласование с ФГБУ ФЦТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами для проведения ЕГЭ	январь 2015 (по запросу ФЦТ)	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.	В ФГБУ ФЦТ заказано необходимое количество экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в 2015 году
1.6.	Организация и проведение совещания с руководителями ПОУ по вопросу участия их обучающихся в ЕГЭ	февраль-март 2015	Дроздова И.Н., Дмитриева Н.Ф. Кайгородов Е.В.	Организована работа в ПОУ по привлечению обучающихся к участию в ЕГЭ
1.7.	Организация обучения председателей предметных комиссий	по графику ФИПИ	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.	Обучение председателей
1.8.	Организация обучения членов предметных комиссий	март-май 2015	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В., Председатели ПК	Сертифицированные эксперты
1.9.	Организация и прове-	февраль-март	Дроздова И.Н.	Проведены вебинары

	дение председателями предметных комиссий ЕГЭ вебинаров с учителями-предметниками по подготовке к ЕГЭ	2015 (по отдельному графику)	Ощепков О.А.	
1.10.	Организация и проведение совещания с председателями предметных комиссий ЕГЭ	апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Повышение качества работы предметных комиссий ЕГЭ
1.11.	Организация и проведение совещаний-семинаров с руководителями МОУО по вопросам организации и проведения ЕГЭ в Алтайском крае в 2015 году	март-апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Обсуждение нововведений в процедурах организации проведения ГИА. Соблюдение требований информационной безопасности на всех уровнях
1.12.	Организация и проведение совещаний с членами ГЭК, руководителями ППЭ, техническими специалистами	март-апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Организована работа привлекаемых лиц в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами
1.13.	Определение мест рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ЕГЭ	апрель 2015	Сорокина О.В.	Направление в МОУО письма о порядке подачи апелляций порядке их рассмотрения, для информирования участников ЕГЭ
1.14.	Определение членов ГЭК, ответственных за доставку экзаменационных материалов в ППЭ	март - апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Соблюдение требований информационной безопасности
1.15.	Организация работы предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам	апрель-июль 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Проверка развернутых ответов участников ЕГЭ в соответствии с установленными критериями
1.16.	Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ	апрель - май 2015	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.	С работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ, заключены договора
1.17.	Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ. Выдача уведом-	февраль - июнь 2015	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.	Произведена регистрация участников ЕГЭ. Участникам вы-

	лений на сдачу ЕГЭ			даны уведомления на ЕГЭ с указанием ППЭ
1.18.	Подготовка итоговой статистики и отчетных материалов в Рособрандзор по результатам организации и проведения ЕГЭ в 2015 году	июль -август 2015	Дроздова И.Н. Бутенко О.Н. Сорокина О.В. Кайгородов Е.В.	Отчеты подготовлены и направлены в Рособрандзор
1.19.	Подготовка статистических данных по результатам проведения ЕГЭ в Алтайском крае и издание статистического и аналитического сборника ЕГЭ в 2015 году	август 2015	Кайгородов Е.В.	Подготовлены статистические данные по результатам проведения ГИА в Алтайском крае. Статистический и аналитический сборники изданы направлены в МОУО
1.20.	Создание Межведомственного совета по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году	февраль 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Подготовка распоряжения о создании Межведомственного Совета
1.21.	Проведение ежемесячных селекторных совещаний с МОУО, ОО, родителями, с привлечением психолого-педагогических служб	по отдельному графику	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Организаторы и участники ЕГЭ информированы о порядке проведения ЕГЭ
1.22.	Получение из ФГБУ ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и рассылка в МОУО	согласно утвержденным ФГБУ ФЦТ срокам	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Решением ГЭК утверждены результаты ЕГЭ. Протокол ГЭК направлен в МОУО для организации своевременного приема апелляций
2. Мероприятия по организационно-технологическому сопровождению государственной итоговой аттестации (РЦОИ)				
2.1.	Формирование и согласование перечня необходимого оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для проведения ЕГЭ в 2015 году	ноябрь 2014	Кайгородов Е.В. Дроздова И.Н.	Наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для проведения ГИА в соответствии со всеми требованиями информационной безопасности
2.2.	Организация работы каналов связи и подключение региональной сети обработки данных ЕГЭ к защищенной сети передачи	ноябрь 2014	Кайгородов Е.В.	Стабильная работа каналов связи

	данных ФГБУ ФЦТ			
2.3.	Проведение технологических работ по обеспечению каналов связи с ФГБУ ФЦТ, муниципальными органами управления образованием	ноябрь-декабрь 2014	Кайгородов Е.В.	Канал связи находится в работоспособном состоянии. Обмен данными с ФЦТ, МОУО и Главным управлением осуществляется в штатном режиме
2.4.	Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ЕГЭ и защиту РИС об участниках и результатах ЕГЭ, их обновление	октябрь 2014 – май 2015	Кайгородов Е.В.	Настройка ПО в целях защиты РИС, своевременное обновление ПО
2.5.	Наполнение РИС ГИА посредством специализированного программного обеспечения «Сбор РБД» информацией: об административно-территориальных единицах Алтайского края; о МОУО; об образовательных организациях-участниках ЕГЭ; об участниках ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; о ППЭ и их аудиторном фонде; о руководителях ППЭ; об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ; об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; о членах ГЭК; о председателях и экспертах предметных комиссий	декабрь 2014-апрель 2015	Кайгородов Е.В.	Обеспечено техническое функционирование РИС. Осуществляется плановое поэтапное наполнение системы информацией
2.6.	Приобретение оборудования, программно-	декабрь 2014-апрель 2015	Кайгородов Е.В. Дроздова И.Н.	Заключены договора на поставку оборудо-

	го обеспечения и расходных материалов в соответствии с Перечнем			вания, программ и товаров
2.7.	Обеспечение унифицированной кодировки административно-территориальных единиц, МОУО, ОО, ППЭ и др., участвующих в ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году	январь 2015	Кайгородов Е.В.	Использование унифицированной кодировки при организации и проведении ЕГЭ
2.8.	Организация уничтожения экзаменационных материалов ЕГЭ 2014 года	февраль 2015	Кайгородов Е.В.	Экзаменационные материалы 2014 года уничтожены с соблюдением требований информационной безопасности
2.9.	Проведение работ по обновлению ПО, используемого при организации и проведении ЕГЭ	январь-июль 2015	Кайгородов Е.В.	Своевременное обновление ПО
2.10.	Организация и проведение работ по планированию проведения ЕГЭ: назначение ППЭ и аудиторий на экзамены; распределение участников ЕГЭ по ППЭ; распределение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по ППЭ; аккредитация общественных наблюдателей	апрель-май 2015	Кайгородов Е.В. МОУО	Распределение участников ЕГЭ и привлекаемых лиц проведено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
2.11.	Получение, распределение и комплектование полученных из ФГБУ ФЦТ доставочных посылок с экзаменационными материалами для проведения ЕГЭ, обеспечение сохранности экзаменационных материалов	апрель-июль 2015	Кайгородов Е.В.	Экзаменационные материалы получены и распределены по ППЭ. Обеспечено надлежащее хранение экзаменационных материалов
2.12.	Организация первичной обработки бланков регистрации и бланков с ответами участников ЕГЭ (приемка, сканирование, верификация)	апрель-июль 2015	Кайгородов Е.В.	Обработка бланков участников ЕГЭ осуществляется подготовленным персоналом с учетом требований информационной безопасности

2.13.	Организация взаимодействия с ФИС проведения ЕГЭ и передачи баз данных в ФГБУ ФЦТ по установленным каналам связи	в течение года	Кайгородов Е.В.	Организовано постоянное и безаварийное взаимодействие с ФИС проведения ЕГЭ
2.14.	Проведение автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ	в соответствии с расписанием ЕГЭ 2015	Кайгородов Е.В.	Распределение участников и организаторов ЕГЭ в ППЭ
2.15.	Передача данных с результатами проверки развернутых ответов участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ	согласно утвержденным ФГБУ ФЦТ срокам	Кайгородов Е.В.	Данные проверки развернутых ответов переданы в ФЦТ в установленные сроки по защищенным каналам связи
2.16.	Подготовка и передача апелляционных комплектов участников ЕГЭ в конфликтную комиссию по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами	по графику заседаний КК	Кайгородов Е.В.	Апелляционные материалы переданы в конфликтную комиссию в установленные сроки. Результаты рассмотрения апелляций переданы в ФГБУ ФЦТ
2.17.	Организация участия специалистов РЦОИ в совещаниях на базе ФГБУ ФЦТ и РЦОИ субъектов РФ	в течение года	Кайгородов Е.В.	Применение новых подходов в организации и проведении ЕГЭ
2.18.	Организация взаимодействия с ФБС	в соответствии с утвержденными Правилами	Кайгородов Е.В.	Использование ФБС для подтверждения баллов полученных по результатам ЕГЭ

3. Нормативное правовое обеспечение мероприятий по организационно-методическому и информационно-технологическому сопровождению ГИА

Распоряжения Администрации Алтайского края

3.1.	Подготовка проекта Постановления Администрации Алтайского края о размере компенсационных выплат лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации	декабрь 2014	Дроздова И.Н. Панов В.Н.	Подготовлен проект постановления
------	---	--------------	-----------------------------	----------------------------------

Приказы Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

3.2.	«Об утверждении плана - графика подготовки и проведению государственной итоговой	сентябрь 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Утвержденный нормативный акт
------	--	---------------	----------------------------------	------------------------------

	аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2015 году»»			
3.3.	«О порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения)»	октябрь 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Региональная нормативная правовая база используется в работе ГЭК, КК, ПП, ППЭ, РЦОИ, МОУО, ОО для организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ
3.4.	«Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ в Алтайском крае в 2015 году»	ноябрь-декабрь 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.5.	«Об утверждении Правил формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ в Алтайском крае»	январь 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.6.	«Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Алтайского края по проведению государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году»	февраль 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.7.	«Об утверждении Положения о порядке приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ»	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.8.	«Об утверждении председателей предметных комиссий ЕГЭ»	март 2015	Дроздова И.Н.	
3.9.	«Об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ»	март 2015	Дроздова И.Н. Архипова Т.Г. Кайгородов Е.В.	
3.10.	«Об организации и проведении ЕГЭ в Алтайском крае в 2015 году» (утверждение организационно-территориальной схе-	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	

	мы проведения ЕГЭ в 2015 году)		
3.11.	«Об утверждении персонального состава членов ГЭК и муниципальных администраторов ЕГЭ»	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.
3.12.	«О проведении ЕГЭ в досрочный период»	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.
3.13.	Об утверждении Положения и состава конфликтной комиссии Алтайского края	март 2015	Сорокина О.В.
3.14.	«Об утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ»	март 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. Председатели ПК
3.15.	Об организации общественного наблюдения за процедурой ЕГЭ в Алтайском крае в 2015 году	март-апрель 2015	Сорокина О.В.
3.16.	«О проведении репетиционного ЕГЭ по одному из обязательных предметов в Алтайском крае в 2015 году»	апрель 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.
3.17.	«Об утверждении пунктов проведения экзаменов в досрочный и основной периоды проведения ЕГЭ»	апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.
3.18.	«Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ»	апрель 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.
3.19.	«Об утверждении Инструкции по обработке материалов ЕГЭ в РЦОИ Алтайского края»	апрель-май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.
3.20.	«Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в Алтайском крае 2015 году»	апрель-май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.

3.21.	«Об утверждении Инструкции по организации и проведению ЕГЭ для лиц с ОВЗ»	апрель-май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.22.	«Об утверждении Инструкции по работе предметных комиссий при проверке развернутых ответов участников ЕГЭ»	апрель-май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. Председатели ПК	
3.23.	«Об утверждении Порядка информирования участников ЕГЭ о результатах экзамена по каждому общеобразовательному предмету в Алтайском крае в 2015 году»	апрель-май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.24.	«О закреплении ответственных за получение и доставку экзаменационных материалов»	май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
3.25.	«Об утверждении инструкций для члена ГЭК, руководителя ППЭ, организаторов ППЭ, общественного наблюдателя»	декабрь 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. Сорокина О.В.	
3.26.	Подготовка проектов договоров на оказание услуг с различными категориями работников, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ	май 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
4. Подготовка информационно-методических писем				
4.1.	«О порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае»	октябрь 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	Своевременная подготовка информационно-методических писем необходимых для организационно-технологического и информационно-методического сопровождения ГИА в Алтайском крае
4.2.	«О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ» (анкета)	ноябрь 2014	Кайгородов Е.В.	
4.3.	Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в Алтайском крае в 2015 году	февраль 2015	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В.	
4.4.	Об аккредитации граждан в качестве обще-	март 2015	Сорокина О.В.	

	ственных наблюдателей			
4.5.	Об информировании участников ЕГЭ о результатах экзаменов по каждому общеобразовательному предмету	апрель 2015	Кайгородов Е.В.	
4.6.	О порядке регистрации участников ЕГЭ	январь-февраль 2015	Кайгородов Е.В. Дроздова И.Н.	
5. Обеспечение информационной поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса, их родителей и общественности о порядке организации и проведения ГИА				
5.1.	Подготовка и утверждение медиа-плана по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА в Алтайском крае в 2015 году	октябрь 2014	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. Дмитриева Н.Ф. Манянина Т.В. Сорокина О.В.	Проведение мероприятий согласно утвержденному медиа-плану. Отсутствие негативной информации о подготовке и проведении ГИА в Алтайском крае
5.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, их родителями (в форме селекторных совещаний, пресс-конференций, брифингов, семинаров и т.д.), в том числе: О допуске в сдаче ГИА, в т.ч. об итоговом сочинении; О сроках и местах регистрации на участие в ЕГЭ; О выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ; О запрете наличия и использования в ППЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов; О сроках и порядке	октябрь 2014 - май 2015	Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В. МОУО, ОО	Снижение количества нарушений порядка проведения ЕГЭ. Снижение количества апелляций поданных по процедуре проведения ЕГЭ

	<p>подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>О правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ</p>			
5.3.	<p>Подготовка и распространение информационных материалов по вопросам организации и проведения ЕГЭ</p>	<p>январь – февраль 2015</p>	<p>Дроздова И.Н., Кайгородов Е.В.</p>	<p>Наличие в каждой ОО тематического стенда с размещенными информационными плакатами и листовками по вопросам организации проведения ЕГЭ</p>
5.4	<p>Проведение семинаров с учащимися выпускных классов в образовательных округах Алтайского края по подготовке к ЕГЭ по предметам</p>	<p>по отдельному плану</p>	<p>Дроздова И.Н. МОУО</p>	<p>Повышение качества подготовки к ЕГЭ, увеличение среднего балла</p>
5.5.	<p>Запуск на официальном сайте Главного управления рубрики для участников ЕГЭ и их родителей</p>	<p>январь-февраль 2015</p>	<p>Дроздова И.Н. Кременских И.Г.</p>	<p>Формирование позитивного отношения в обществе к процедурам подготовки и сдачи ЕГЭ</p>
5.6.	<p>Разработка памяток для участников ЕГЭ, родителей, педагогов по психологическому сопровождению проведения ЕГЭ, размещение их на сайте</p>	<p>февраль – март 2015</p>	<p>Дроздова И.Н. Вдовина Е.Г.</p>	<p>Создание благоприятной психологической атмосферы, комплексная психологическая подготовка к ЕГЭ всех участников</p>
5.7.	<p>Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ с участием психологов с целью подготовки к сдаче экзаменов (ЕГЭ)</p>	<p>февраль – март 2015</p>	<p>Дроздова И.Н. МОУО, ОО</p>	<p>Осуществление мотивационного выбора предметов для сдачи в форме ЕГЭ, создание благоприятной психологической атмосферы</p>
5.8.	<p>Проведение родительских собраний с участием специалистов комитетов по образованию по вопросу проведения ЕГЭ</p>	<p>февраль-апрель 2015</p>	<p>Дроздова И.Н. МОУО, ОО</p>	<p>Отсутствие напряженности в обществе, связанной с организацией и проведением ЕГЭ</p>
5.9.	<p>Проведение селекторного совещания с родительскими комитетами</p>	<p>апрель 2015</p>	<p>Дроздова И.Н.</p>	<p>Отсутствие напряженности в обществе, связанной с организацией и проведением</p>

				ЕГЭ
5.10.	Организация выездов в муниципальные территории по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ, в том числе проведение собраний с участниками ЕГЭ (г. Барнаул, г. Бийск, Завьяловский, Кулундинский, Алейский, Красногорский, Ельцовский районы)	март-апрель 2015	Дроздова И.Н.	Отсутствие напряженности в обществе, связанной с организацией и проведением ЕГЭ
5.11.	Осуществление оперативного информирования граждан по вопросам организации и проведения ГИА в 2015 году: обеспечение работы официального регионального сайта информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае в 2015 году; организация работы телефонной «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, размещение информации в МОУО, ОО, местных СМИ	в течение года	Дроздова И.Н. Кайгородов Е.В. МОУО	Возобновление работы телефонной «горячей линии» и своевременное обновление сайта информационной поддержки ГИА в Алтайском крае, размещение информации в СМИ, отсутствие напряженности в обществе, связанной с организацией и проведением ЕГЭ