

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы Администрации
района

С.М. Белов



«07» июля 2011 года

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации в Поспелихинском районе поручения Президента Правительства Российской Федерации Путина В.В.,
данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года, по вопросу модернизации системы
общего образования и повышения заработной платы учителей на 2011 год.

№	мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Вид документа
1.	Создание районной рабочей группы	июль	Бутенко О.Н.	Постановление Администрации района
2.	Создание Межведомственного координационного совета по реализации Поручения в Поспелихинском районе	июль	Бутенко О.Н.	Постановление Администрации района
3.	Выделение специального раздела на сайте комитета по образованию	июль	Васильев К.А.	Страница сайта комитета
4.	Организация консультационной поддержки ОУ района	весь период	члены рабочей группы	консультации
5.	Организация общественных слушаний, круглых столов, совещаний по вопросам модернизации общего образования	весь период	Бутенко О.Н.	Материалы в СМИ, на сайте Администрации района, комитета по образованию

6.	Внесение изменений в муниципальный бюджет	октябрь	Янцен О.Н., Бутенко О.Н.	Решение РСНД
7.	Разработка, согласование, принятие нормативной базы муниципального уровня	июль-август	Бутенко О.Н., Ганьшина С.П., Огнева Е.А., Крысина Л.Ю.	Постановления, распоряжения Администрации района, приказы комитета по образованию
8.	Заседание Межведомственного координационного совета по реализации Поручения в Поспелихинском районе	август	Бутенко О.Н.	Протокол заседания Совета
9.	Подготовка и заключение Соглашения с Администрацией Алтайского края	август	Бутенко О.Н.	Соглашение с Администрацией Алтайского края
10.	Разработка и согласование с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи Комплекса мер по модернизации общего образования в Поспелихинском районе	до 1 сентября	Бутенко О.Н., члены рабочей группы	Комплекс мер
11.	Мероприятия по закупкам оборудования	август-ноябрь	Бутенко О.Н., Крысина Л.Ю., Лисицкая Е.Ф., директора школ	Конкурсные процедуры, закупленное оборудование
12.	Получение субсидий, оборудования	август-ноябрь	Бутенко О.Н., Лисицкая Е.Ф., директора школ	Отчеты ОУ
13.	Мониторинг эффективности расходования федеральной субвенции	Август- декабрь	Бутенко О.Н., Лисицкая Е.Ф.	Отчеты ОУ
14.	Участие в краевом совещании о готовности	август	Бутенко О.Н.,	Анализ готовности

	муниципалитетов к исполнению взятых на себя обязательств		Лисицкая Е.Ф.	
15.	Формирование системы электронного мониторинга на уровне каждой школы.	август-сентябрь	Васильев К.А., образовательные учреждения	Отчеты о результатах мониторинга
16.	Заседания рабочих групп по вопросу повышения заработной платы учителям, по созданию условий обучения.	ежемесячно	Бутенко О.Н.	Протоколы заседаний, рекомендации ОУ
17.	Заседание Межведомственного координационного совета по реализации Поручения в Поспелихинском районе	сентябрь	Бутенко О.Н.	Протокол заседания Совета
18.	Разработка и предоставление в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи муниципального плана действий по исполнению обязательств	август	Бутенко О.Н.	План
19.	Повышение заработной платы учителей	с 01 сентября 2011 года	Ганьшина С.П., руководители ОУ	Отчеты школ
20.	Информационное сопровождение исполнения Поручения	постоянно	Васильев К.А., Жукова Е.А., руководители ОУ	Публикации в СМИ, информации на сайте Администрации района, комитета по образованию
21.	Мониторинг динамики повышения заработной платы учителей	сентябрь-декабрь	Ганьшина С.П., руководители ОУ	Отчеты школ
22.	Подготовка анализа работы комитета по образованию о ходе исполнения комплекса мер по	ноябрь	Бутенко О.Н., Ганьшина С.П.,	Аналитический отчет

	модернизации общего образования в соответствии с Поручением		Лисицкая Е.Ф.	
23.	Проведение совещания директоров школ с привлечением профсоюзов, общественности и СМИ по вопросам модернизации общего образования	декабрь	Бутенко О.Н., специалисты комитета по образованию	Материалы совещания
24.	Мониторинг и анализ хода исполнения Поручения	август- декабрь	Васильев К.А., члены рабочей группы, директора школ	Подготовка материалов к отчету в управление, корректировка мероприятий
25.	Заседание Межведомственного координационного совета по реализации Поручения в Поспелихинском районе по итогам работы в 2011 году	январь 2012 года	Бутенко О.Н.	Протокол заседания Совета
26.	Оценка влияния Проекта по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей на достижение результатов инициативы «Наша новая школа», в частности, на подготовку к введению ФГОС	декабрь- январь	Бутенко О.Н., Огнева Е.А., директора школ	Публичный отчет о реализации в Поспелихинском районе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году

Председатель комитета по образованию



О.Н. Бутенко