

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

19.11.2024

№ 468

с. Поспелиха

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2025 году

С целью организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2025 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 08.11.2024 № 1098 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2025 году», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2025 году (далее - «план»).

2. Главному специалисту комитета по образованию Бесединой Н.Е. обеспечить координацию исполнения плана.

3. Рекомендовать общеобразовательным организациям в срок 25.11.2024 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, разместить документы на сайтах образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Л.Ю.Крыгина

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
Администрации Поспелихинского района
от 19.11.2024 № 468

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Поспелихинском районе в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11				
1.1	Анализ результатов организации и проведения ГИА-2024, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	сентябрь 2024	Беседина Н.Е.	аналитический отчет, выявление нарушений, принятие управленческих решений
1.2	Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2024 году и вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2025 году на заседаниях районных методических объединений	октябрь 2024	Беседина Н.Е., Будянская Т.В. руководители РМО	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год в разрезе образовательных организаций
1.3	Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2024 году и обсуждение вопросов подготовки к проведению ГИА-2025 на совещании с руководителями общеобразовательных организаций	октябрь-ноябрь 2024	Беседина Н.Е.	обсуждение результатов, определение задач на 2025 год
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Повышение квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам	в соответствии с планом КГБУ ДПО «АИРО им. А.М.Топорова»	Будянская Т.В., Беседина Н.Е.	повышение квалификации учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2024/2025 учебного года	Будянская Т.В., Беседина Н.Е., руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.3	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,10 кл.)	апрель-май 2025	Беседина Н.Е., руководители ОО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ
2.4	Реализация методических мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Будянская Т.В., Беседина Н.Е.,	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.5	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы районных и школьных МО	в течение 2024/2025 учебного года	Будянская Т.В., Беседина Н.Е., руководители РМО, ШМО	повышение профессионального уровня учителей
2.6.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительный период.	июль-сентябрь 2024 года	Беседина Н.Е., руководители ОО	Проведение дополнительного этапа ГИА
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Подготовка распоряжения Администрации Поспелихинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА	март 2025	Беседина Н.Е.	распоряжение главы Поспелихинского района
3.2	Изучение нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО	по мере поступления	Беседина Н.Е. руководители ОО	знание нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.3	<p>Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края:</p> <p>ГИА-9</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9 в Поспелихинском районе; - корректировка организационно-территориальной схемы проведения ГИА—9 в 2024 году; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА—9 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); утверждение перечня ППЭ 	<p>в течение учебного года</p> <p>февраль 2025</p> <p>до 1 марта 202</p> <p>апрель 2025</p>	Беседина Н.Е.	утвержденные муниципальные нормативные акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>ГИА-11</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-11 в Поспелихинском районе; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники); - утверждение перечня ППЭ; - назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; - назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА—11 в 2024 году 	<p>февраль 2025</p> <p>апрель 2025</p> <p>апрель 2025</p>		
3.4	Информационные письма в ОО по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 и организации общественного наблюдения в Поспелихинском районе в 2025 году	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.,	методические рекомендации, инструкции
3.5	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2025 году и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОО	знание методических рекомендаций, инструкций
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11				
4.1	Внесение предложений в проект бюджета Поспелихинского района	октябрь 2024	Беседина Н.Е.	направлены предложения в проект бюджета
4.2	Техническое оснащение ППЭ	февраль-март 2025	Беседина Н.Е.	наличие необходимого оборудования
4.3	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации на территории Поспелихинского района в 2025 году	сентябрь-октябрь 2025	Беседина Н.Е.	выплаченная компенсация

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11	ноябрь 2024, февраль-апрель 2025	Беседина Н.Е.	готовность организаторов к проведению ГИА
5.2	Организация, проведение:			
5.2.1	на региональном уровне в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ	январь - апрель 2025	Беседина Н.Е.	готовность организаторов к проведению ГИА
	ГИА–11: – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ	январь - апрель 2025	Беседина Н.Е.	готовность организаторов к проведению ГИА
5.2.2	на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – организаторов ППЭ ГИА–11: – организаторов ППЭ	январь-апрель 2025	Беседина Н.Е., руководители ОО	готовность организаторов к проведению ГИА
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май 2025 для ГИА–11: февраль- май 2025	Беседина Н.Е., руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
5.4	Участие в обучении вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.	январь – май 2025	Беседина Н.Е., работники ППЭ	готовность специалистов , знание технологий проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.5	Получение консультаций муниципального координатора, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	март – июль 2025	Беседина Н.Е.	получение консультационной помощи
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11				
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2025 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 ноября 2024	Беседина Н.Е.	информация о количестве участников
6.2	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ и др.	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Беседина Н.Е.	своевременно сформированные сведения в РИС
6.3	Получение электронной подписи членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Беседина Н.Е., Члены ГЭК	наличие ЭЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2024-2025 учебном году; – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); 	<p>октябрь 2024</p> <p>ноябрь 2024</p>	<p>Беседина Н.Е., руководители ОО</p>	<p>изучен Порядок проведения итогового сочинения (изложения)</p>
	<p>– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</p>	<p>февраль, май 2025</p>	<p>Беседина Н.Е., руководители ОО</p>	<p>проведение итогового сочинения (изложения)</p>
6.5	<p>Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ</p>	<p>март-май 2025</p>	<p>Беседина Н.Е., Технический специалист</p>	<p>акты готовности</p>
6.6	<p>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ 	<p>в течение года</p> <p>февраль-март 2025</p> <p>во время проведения ГИА</p>	<p>Беседина Н.Е.</p>	<p>соблюдение равных условий для обучающихся</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7.	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство; – участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей; – получение консультационной поддержки лицами, аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 	<p>январь – май 2025</p> <p>март – май 2025</p> <p>январь – март 2025</p> <p>март – июнь 2025</p>	Беседина Н.Е.	<p>функционирование института общественных наблюдателей в Пospelихинском районе, увеличение количества общественных наблюдателей</p>
6.8	Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	по графику РОН	Беседина Н.Е.	участие в апробации
6.9	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий	март-май 2025	Беседина Н.Е.	проведение инструктажа, отметки в журнале
6.10	Передача в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА в региональный центр обработки информации	июль-август 2025	Беседина Н.Е.	уничтожение ЭМ
6.11	Подведение итогов ГИА-2025 на совещании с руководителями образовательных организаций	октябрь 2025	Беседина Н.Е.	анализ результатов организации и проведения ГИА-2025
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.	работа «горячей линии»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию, сайтов ОО (размещение муниципальных, школьных новостей и др.)	в течение года	Беседина Н.Е., руководители ОО	тексты новостей на сайте комитета по образованию и сайтах ОО
7.3	Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте комитета по образованию	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.	информационное сопровождение ГИА
7.4	Участие во Всероссийских акциях, селекторных совещаниях	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.	участие в селекторных совещаниях
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках районного родительского собрания	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.	участие в краевых родительских собраниях
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках совещаний с руководителями общеобразовательных организаций	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.	обеспечение информирования руководителей ОО
7.7	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е., руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.7.1	Размещение в СМИ информации:			
7.7.2	по ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	до 31.12.2024 до 01.04.2025 до 20.04.2025	Беседина Н.Е.	своевременное информирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.8	по ГИА–11 : – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	до 01.10.2024 до 01.12.2024 до 20.04.2025 до 01.11 2024, до 20.04.2025	Беседина Н.Е.	своевременное информирование
7.9	Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО в соответствии с региональными рекомендациями	ноябрь 2024	руководители ОО	оформление информационных стендов, наполнение сайтов ОО
7.10	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА-2025, организация работы «горячей линии»	в течение 2024/2025 учебного года	Беседина Н.Е.	работа «горячей линии»
7.11	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11	в течение 2024/2025 учебного года	руководители ОО	планы работы школьных психологов
7.12	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день дачи ЕГЭ родителями»	Февраль-март 2025	Беседина Н.Е.	участие родительской общественности в Акции
8. Контроль организации и проведения ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2024 апрель 2025	Беседина Н.Е.	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля над подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Беседина Н.Е.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ, включая видеонаблюдение	март, май 2025	руководители ППЭ, член ГЭК	протокол готовности ППЭ

